Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un chantier « démarre », mais un chantier dont on ignore
toujours le colt !

e 2007 Enguéte publique 3,2 Md€
e 2013 Rapport IGF/ CGEDD entre 5,9 et 7 Md€
e 2013 Reconfiguration PAUVROS 4,5 Md€
e 2024 Rapport de la Commission d’Enquéte Environnementale

entre 7 et 8 Md€
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un chantier « démarre », mais un chantier dont on ignore

toujours le colt !

Janvier 2013

Rapport IGF / CGEDD
(entre 5,9 et 7 Md¥€)

1) Le coiit de réalisation est revu significativement a la hausse et excéede toutes les

évaluations antérieures de VNF, méme les plus récentes.

Alors que l'avant-projet sommaire (APS) de 2006 avait retenu une évaluation de 3,2 Md€ et la
loi Grenelle I de 2009 un cofit de 'ordre de 4 Md€, la dérive des coiits depuis lors est
manifeste, confirmant les inquiétudes exprimées par les tutelles lors de la réception des
propositions initiales des candidats au mois d'octobre 2011 :

L

la fourchette de cout prévisionnel, selon les evaluations actuelles de VNF
transmises a la mission, est comprise entre 5,9 et 6,0 Md€, comprenant :

. le cotit du contrat de partenariat (entre 5,3 et 5,4 Md€)7 ;
. les cotits directs a la charge de VNF (0,27 Md€) ;
. le cotit des plates-formes pour la partie hors CP (0,32 Md€)? ;

pour autant, la capacité de VNF a tenir sa derniére estimation de coiit, méme
revue a la hausse, n'est pas acquise et reste soumise a une serie d'aléas:

ainsi une approche plus prudente pourrait conduire a élargir I'estimation de cofits et a
retenir une fourchette pour le CP de 5,3 3 6,4 Md<€, et pour le coiit total du projet 5,9 a
7,0 Md<£, le haut de la fourchette étant probablement une hypothése un peu pessimiste ;
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un chantier « démarre », mais un chantier dont on ignore

to ujc)u rs le co(t! Reconfiguration envisagée pour le projet de canal
Seine-Nord Europe

Le rapport du député Rémi Pauvros (11 décembre 2013)
Décembre 201 3 300 mm
Reconfi gu ration PAUVROS 250

(4,5 Md¥€, sans ports intérieurs) 200 L. [

o .Valeur Basse

249

* entre -300 et -400 M€ avec les plateformes 160 |....
* entre -550 et -650 M€ sans plateformes MM
100 ...
50
0|
Tracé Conception Voirie Plateformes Approvisionnement
des les écluses ouvrages d'art en eau - région

Nord-Pas-de-Calais

Codits exprimés en M€ 2013 constants (hors frais financiers)
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un surcolt connu depuis longtemps, mais déliberement

ignore !

16 novembre 2016

Le Parisien
entre 5,3 et 5,7 Md€

leparisien.fr

Oise : toujours pas financé, le canal
Seine-Nord finira-t-il par couler ?

Mickaél Sizine

~3 minutes

Le projet a visiblement du mal a se maintenir a flot. Le co(t du
canal Seine-Nord, dont les travaux doivent débuter 'an prochain, a
été réactualisé. Et, mauvaise surprise, il atteint désormais entre 5,3
et 5,7 Md€, contre les 4,5 Md€ prévus initialement. Une annonce
survenue ce mardi soir a l'issue d'une réunion a Paris entre le
secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, et les collectivités
locales. De quoi rendre encore plus flou le financement de la liaison
fluviale a grand gabarit entre I'Oise, @ Compiégne, et le canal
Dunkerque-Escaut, prés de Cambrai (Nord).
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un surcolt connu depuis longtemps, mais déliberement

ignore !

13-14 décembre 2016
Delibéeration du Conseil

Régional Hauts-de-France
Sur la base de 4,524 Md€

REGION r'\ Delibération n® 20161809
HAUTS-DE-FRANCE Reéunion du 13 et 14 déecembre 2016
SEANCE PLENIERE

DU CONSEIL REGIONAL U

Hauts-de-France

Exercice Budgétaire : 2016

Théme : Transports
DELIBERATION MODIFICATIVE
Objet : Protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe -

Délibération medificative

Article 2 — Colit du projet

Le codt prévisionnel du projet d'infrastructure fluviale, sur la base du programme de référence précisé en
annexe 2 au présent protocole, est estimé, a ce stade, a 4 524 ME hors taxes aux conditions
économiques de 2016. Ce montant ne comprend pas les dépenses déja réalisées entre 2004 et 2015,
financées par I'Etat, 'Union européenne, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Région Picardie.
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un surcout qui ne peut étre attribué a la seule inflation

Index Travaux Publics - TPO1 - Index général tous travaux - Base 2010

13-14 décembre 2016

Delibéeration du Conseil année | wois | vateur | Paruton aus0. g

Rég|0nal Hauts-de-France 2016  Décembre  103,7 21/03/2017

Sur la base de 4’524 Md€ Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010
Actualisation janvier 2024 mm
4,52 x129,6 /103,7 = 5,65 Md€ 2024  Janvier 22/03/2024

L’inflation est responsable d’1 Md€ d’augmentation, pas de 3 Md€
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un chantier « démarre », mais un chantier qui n’est
toujours pas finance!

ANNEXE DE LA DELIBERATION N“ZUIQ.UZElﬁIchsé de réception — Ministére de Fintérieur
4516846

Acte Certifié executoire

NOM DE L'OPERATION : Convention de financement et de réalisation du Envai Préfecturs - 18/12/2019
Retour Préfecture - 18/12/2019

Raison Sociale - Société du Canal Seine Nord Europe
Adresse - 134 rue de Beauvais, 60280 MARGNY LES COMPIEGMNE
Représentant legal - Maonsieur Jerome DEZOBRY

Le plan de financement s’&tablit ainsi de la fagon suivante :

- Etat : Participation forfaitaire et non revisable de 1 097 M€
- Collectivités : Participation forfaitaire et non revisable de 1 097 M€, decompose en
Reégion Hauts-de-France 382 M€

Region lle-de-France 110 M€

Département du Nord 217 M€

Departement du Pas-de-Calais 141 M€
Département de I'Oise 108 M€

Departement de la Somme 76 M€

o Autres acteurs publics 63 M€

- Union Européenne 2083 M€

- Contribution d’équilibre 841 M€

B T R S N e
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Les «inconnues » du canal Seine-Nord Europe

Un chantier « démarre », mais un chantier qui n’est
tOUJOurS paS finanCé ! Etat : Participation forfaitaire et non révisable de 1 097 M€

Collectivités : Participation forfaitaire et non révisable de 1 097 M€,
Region Hauts-de-France 382 M€

Region lle-de-France 110 M€

Departement du Nord 217 M€

Departement du Pas-de-Calais 141 M€

Departement de I'Oise 108 M€

Departement de la Somme 76 M€

o Autres acteurs publics 63 M€

Union Européenne 2083 M€

Sur un colt prévisionnel de 7 et 8 Md£€,
seuls 4,2 Md¥€ sont effectivement financés

K T T S I T

* Lataxe a assiette locale, imaginée en 2017, pour financer la contribution d’équilibre n’est toujours pas définie
* Le péage, initialement envisagé dans le PPP, compris entre 1,75 €/t et 3,25 €/t n’est plus clairement évoqué...

 MAIS SURTOUT : la participation des collectivités locales est substituée par un emprunt de 800 M€ de la
SCSNE aupres de la Banque Européenne d’investissement (BEI), emprunt garanti par les collectivités locales
au pro rata de leur engagement.

Ilmanque au moins 3 Md€ pour boucler le projet.
Plus environ 400 M€ pour les ports intérieurs
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